GESTION DE PROJET

ECF

Vite & Gourmand

Version	Auteur	Motif Version
1.0	N.DENIEUL	Création

Table des matières

1. Expression du besoin 3
2. Outils de gestion 3
3. Méthodes de travail 5
4. Planning et priorités 6

1. Expression du besoin

L'expression du besoin du client est clairement identifiée dans le cahier des charges :

- Augmenter la visibilité de l'entreprise Vite & Gourmand
- Proposer leurs menus plus facilement qu'avec l'envoi d'emails aux clients habitués
- Menus en constante évolution, donc besoin de pouvoir les mettre à jour.

2. Outils de gestion

Afin de suivre les étapes clés du projet, j'ai utilisé Trello qui permet de voir l'avancement des tâches, de les faire évoluer en fonction de l'avancée du projet et des développements.


https://trello.com/b/QUw2qWVi/vite-gourmand


Une carte = une étape


Une checklist = ensemble de tâches

Le tableau est découpé en trois colonnes :

- Backlog : sujets pas encore traités
- In progress : sujets en cours de traitement
- Done : sujets traités




Etape 5 Tunnel de commandes
Ajouter
Étiquettes
Dates
Checklist
Membres
Description
Modifier
Tunnel de commandes
MAJ schema.sql
Masquer les tâches cochées
Supprimer
100%
table commandes
table histostatut
maj diagramme.
Ajouter une tâche
Transaction commande
Masquer les tâches cochées
Supprimer
100%
en cours
historique
mail
Ajouter une tâche


Done
Etape 3 Pages publiques
Ajouter
Étiquettes
Dates
Checklist
Description
Ajouter une description plus détaillée...
FIGMA Partie graphique
Masquer les tâches cochées
Supprimer
100%
maquettes desktop
maquettes mobile
export pdf
Ajouter une tâche
Front public
Masquer les tâches cochées
Supprimer
100%
création branche front public
creation page accueil home
maj index.php
affichage avis en dynamique
Ajouter une tâche

3. Méthodes de travail

Chaque thématique est développée une par une et rattachée à une branche spécifique.

« main » : branche principale qui contient le développement final, testé, validé

« develop » : branche de la partie développement.

Par exemple : feature/mongodb concerne la mise en place et le paramétrage de MongoDB

Chaque sous-branche, une fois testée et validée en local, est fusionnée sur la branche « develop ».

Commandes de validation d'un paramétrage en sous-branche pour fusion dans « develop » :

git branch (vérification du positionnement)

git add .

git commit -m « Add TABLE comptes, register.php, authentication, authocontroller and compteRepository»

git push origin feature/authentication

Quand les fonctionnalités sont terminées, validées et testées sur « develop », elles sont fusionnées dans « main », puis dpéloyées sur l'environnement de production.

Commandes en local, exemple de la branche feature/authentication vers develop :

git checkout develop : positionnement sur la branche destinataire

git pull origin develop : récupère depuis GitHub les dernières modifications de develop

git merge feature/authentication : fusionne les modifications

(tests sur la branche develop)

git push origin develop : envoie la branche « develop » vers GitHub

Commandes pour la mise en production :

En local : git checkout main

git pull origin main


git merge develop

(tests)

git push origin main

En prod sur AlwaysData : git pull origin main

Le dépôt sur GitHub contient 27 branches : 1 main, 1 develop, 20 branches feature, 3 branches fix et 2 branches docs.



4. Planning et priorités

Le projet a débuté courant juillet 2026, il a fallu quatre mois d'études et de développement pour créer l'application.

Juillet – août : Analyse et conception des diagrammes et maquettes

Août – septembre : Base de données, connexions, back-office

Septembre – octobre : développement pages publiques, partials, client, admin, auth, employé

Novembre : développement filtres, statistiques, mot de passe oublié, mentions légales et CGV, déploiement, documentations

Pour garantir un dépôt initial de l'ECF au 19/11/2026, des priorités ont été établies.

Certaines fonctionnalités de l'application demandaient une analyse et des recherches de développement plus approfondies comme la mise en place de la base de données NoSQL MongoDB ou la mise en place de filtres AJAX, ce qui a eu pour effet de déborder sur le planning initial et donc de devoir revoir les priorités afin de respecter cette échéance.

Certaines fonctionnalités seront développées ultérieurement (voir la partie 6 de la Spécification Fonctionnelle) :

- Annulation/modification d'une commande par le client
- Mail d'invitation à laisser un avis quand la commande est terminée
- Mail de rappel de retour de matériel
- Gestion du stock des menus